
1 EJECUCIÓN POR FASES (según plano adjunto)

FASE 1 c. Federico Anaya al completo y tramo c. Los Tilos desde Federico Anaya hasta c. Avila

FASE 2
tramo Avda. Los Cedros desde c. Federico Anaya hasta Pso. De los Robles (cruce incluido)

y tramo c. Los Tilos desde c. Avila hasta Avda. Los Cedros

FASE 3
tramo Avda. Los Cedros entre Pso. Los Robles y c. Gargabete sin cortar este cruce.

Pso. Los Robles tramo números impares

FASE 4
Pso. Los Robles tramo números pares. Tramo final Avda. Los Cedros desde c. Gargabete 

hasta Pza. Barcelona

Avda. Los Cedros desde c. Gargabete hasta Pza. Barcelona2 FACILITAR ACCESO A VADOS Y CARGA/DESCARGA

FASE 1
inicio c. Los Tilos desde Avda. Federico Anaya: durante el corte de la calle por las obras se 

dejará salida por la calzada que no se toca hacia la c. Juan de la Cierva, en sentido 

FASE 1 Vado c. Isaac Peral 8, calle que quedará sin salida, se permitirá acceso únicamente al vado

FASE 2 Vado Avda. Los Cedros  8. Colocación plancha acero en salida vehículos

FASE 3

Dos vados entre c. Pensamiento y c. Camelias. Vado próximo a c. Camelias planchas de 

acero y pavimentación provisional con plástico y hormgión. Vado próximo a c. Pensamiento 

salida hacia Avda Los Cedros sentido Pso. Los Robles con el anterior sistema mixto.

FASE 3
7 salidas vehículos en Pso. Los Robles impares que se habilitarán mediante sistema mixto 

plancha de acero - pavimentación con plástico y hormigón. Salida hacia la calzada 

FASE 4
Pso. Los Robles pares, igual que impares. Hay dos accesos de vehículos que se habilitarán 

con sistema mixto.

En todas las fases: equipo de peones para señalizar y facilitar la carga y descarga que no 

se verá limitada en ningún momento.

3 ELIMINAR - FACILITAR TEMPORALMENTE APARCAMIENTOS

FASE 1, C. Juan de la Cierva, desde c. Isaac Peral y c. Los Tilos, se impedirá el 

aparcamiento en línea, se dejará en batería enfrente.

Eliminación de aparcamientos en Pso. Los Robles temporalmente.

Eliminación de aparcamientos en calles en las que la red discurre en calzada, según 

ejecución de cortes4 CORTE DE CALLES

Corte de calles en general según subdivisiones de tramos, durante el tiempo de ejecución 

de la excavación, colocación de tubería, conexiones y relleno. Tráfico impedido 3-4 días 

para cada 60 m.l. Limitación de zanja abierta máxima a 150 m.l., una vez probada la 

c. Isaac Peral entre c. Federico Anaya y c. Juan  de la Cierva corte de calle apra impedir 

aparcar y transitar que dificulte la obra. Salida únicamente para el vado nº 8.

5 HABILITAR ZONAS DE ACOPIO

Sin corte de calzada. Tubería y piezas en parque Garrido

Tubería provisional en calles fondo de saco
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c. Juan de la Cierva desde c. Los Tilos hasta c. Isaac Peral

Cuando sea necesario para comercios y vados

Línea 3 de autobús en Avda. Los Cedros, afectada por las obras, se habilitará parada

provisional en calle adyacente

7 RELLENO PROVISIONAL EN CRUCES, ACCESOS Y PUNTOS SINGULARES

Relleno provisional de 5 cm en zanjas en calzada, con plástico y mortero, para retirada 

posterior8 FACILITAR TRÁFICO PEATONAL

No se hacen cortes de tránsito peatonal. Pavimentación de aceras inmediatamente 

después del relleno9 INFORMACIÓN PUNTUAL A LOS USUARIOS

Avisar a vecinos, garajes y comercios afectados con una semana de antelación al inicio de

las obra y sobre cualquier limitación o modificación de acceso de peatones o vehículos. Se

informará de fecha de inicio y final de modificación, limitaciones, itinerarios alternativos.

Aviso del corte de suminitros. Mediante circulares en portales y garajes y a los negocios.

10 SEÑALIZACIÓN PRECISA INDICATIVA DE LOS DESVÍOS DE TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y PEATONAL

Señalización normalizada de tráfico, cortes e itinerarios con carteles croquis.

A.- PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

MODIFICACIÓN DE SENTIDO CIRCULACIÓN Y

PARADA PROVISIONAL DE TRANSPORTE PÚBLICO
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En el trazado de la tubería con delimitación mediante hitos

Renovación - prolongación de las calles Guindos y Rocío

Renovación y prolongación de unos 60 m.l. de conducción de FD 100 mm. para prolongar y renovar

la red de abastecimiento de las c. Guindos y c. Abeto hasta unirlas entre sí con un codo. Se incluyen Suministro e instalación de cuatro módulos esclavo y un módulo tarjetero para el servicio de alquiler 

Realización de zapatas de anclaje de los módulos, mediante hormigón HM20/20, incluso placa de

anclaje. Demolición y excavación manual de las mismas. Arqueta acometida eléctrica conectada a 

B.- MEJORAS

Formación de carril bici desde la c. Federico Anaya hasta la Pza. de Barcelona

A lo largo de la calle Los Tilos desde Federico Anaya hasta la Pza. de Barcelona conectando con el 

 


